

ACTA NÚM. 10-2022 DE LA UNIDAD DE GERENCIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día siete (7) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), se reunieron los miembros de la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales, señores: **Francisco García**, Asesor de Proyectos del Ministerio de la Presidencia, **Gian Lucas Marra**, Asesor del Ministerio de Hacienda, **José Ariza Durán**, Asesor Técnico de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas; y, **Ornella Oberto Meléndez**, Asesora Financiera de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas.

La señora **Betty Soto Viñas**, Miembro de la Unidad de Gerencia Técnica y Asesora Legal del Ministerio de la Presidencia, fue convocada pero no pudo participar en la misma.

AGENDA:

PRIMERO (1º): Aprobación de prórroga de la fecha de apertura de ofertas económicas del proceso FID-2022-0002 para contratación del diseño y construcción de las obras de infraestructuras hidrosanitarias respecto del proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales consistentes en: (i) Acueducto alimentación de hoteles; (ii) Alcantarillado sanitario; (iii) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); y, (iv) Drenaje pluvial.

SEGUNDO (2º): Aprobar nuevo cronograma de licitación del proceso FID-2022-0002 respecto del proceso de contratación del diseño y construcción de las obras de infraestructuras hidrosanitarias respecto del proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales consistentes en: (i) Acueducto alimentación de hoteles; (ii) Alcantarillado sanitario; (iii) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); y, (iv) Drenaje pluvial.

Dando inicio a las deliberaciones de la presente sesión de la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales, según agenda precedente, la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales, dejó abierta la sesión y se conversa sobre el primer (1er) punto de la agenda. En ese sentido, se plantea la necesidad de prorrogar la fecha de apertura de ofertas económicas en vista de que los peritos, al revisar nuevamente el informe de la evaluación técnica realizado en fecha cinco (5) de abril del año dos mil veintidós (2022), identificaron algunos aspectos que requerían mayor profundidad en el análisis, por lo cual se dicta la siguiente resolución:

Resolución número uno (1):

APROBAR como al efecto APRUEBA que sea prorrogada la fecha de aperturas de ofertas económicas de manera que los peritos designados del proceso FID-2022-0002 para la

contratación del diseño y construcción de las obras de infraestructuras hidrosanitarias respecto del proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales consistentes en: (i) Acueducto alimentación de hoteles; (ii) Alcantarillado sanitario; (iii) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); y, (iv) Drenaje pluvial; puedan proceder, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en los Pliegos de Condiciones, con una revisión más profunda de las ofertas técnicas presentadas y revisar el informe realizado en fecha cinco (5) de abril del año dos mil veintidós (2022) y que, luego de esta revisión más profunda, procedan a modificar o no el informe de evaluación de las ofertas técnicas, todo lo cual deberán realizar con las debidas justificaciones. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la apertura de ofertas económicas el día **doce (12) del mes de abril del presente año dos (2022)**.

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD

En vista de la anterior resolución de aprobación del prorroga de fecha de apertura de ofertas económicas la Unidad de Gerencia Técnica tiene a bien determinar las nuevas fechas del proceso. En este sentido dicta la siguiente resolución:

Resolución número dos (2):


APROBAR como al efecto APRUEBA el reajuste de las fechas de actividades restantes para culminar el proceso de licitación FID-2022-0002 conforme lo siguiente:

Actividades	Período de Ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Revisión del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas de fecha 5 de abril de 2022, por parte de los peritos designados del proceso FID-2022-0002 y notificación de oferentes habilitados 	Hasta el 11 de abril, 2022
<ul style="list-style-type: none"> Apertura Oferta Económica "Sobre B" de oferentes habilitados en virtud de informe preliminar de peritos del proceso FID-2022-0002 	12 de abril, 2022 a las 2:30 PM
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de Ofertas Económicas "Sobre B" y preparación de Informe definitivo de evaluación de ofertas por parte de peritos designados, el cual contendrá resumen de resultados de evaluación de credenciales y ofertas técnicas, evaluación de la oferta económica y recomendación de adjudicación 	Hasta el 19 de abril, 2022
<ul style="list-style-type: none"> Aprobación por parte de la Unidad de Gerencia Técnica del Informe definitivo de evaluación de 	Hasta el 25 de abril, 2022


Ofertas técnicas y económicas, y adjudicación	
• Notificación de Adjudicación.	Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la adjudicación.
• Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Cinco (5) días hábiles después de remitirse la notificación de adjudicación.
• Suscripción del Contrato.	No más de veinte (20) días hábiles desde la fecha de notificación de adjudicación.

ESTA RESOLUCIÓN FUE APROBADA A LA UNANIMIDAD

Y no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la sesión, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.




Francisco García
 Asesor de Proyectos
 Ministerio de la Presidencia



Ornella Oberto Meléndez
 Asesora Financiera
 Dirección General de Alianzas
 Público-Privadas



José Ariza Durán
 Asesor Técnico
 Dirección General de Alianzas
 Público-Privadas



Gian Lucas Marra
 Asesor
 Ministerio de Hacienda