

ACTA NÚM. 02-2024 DE LA UNIDAD DE GERENCIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día tres (3) del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron los miembros de la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales, señores: **Joel Ramírez**, Asesor Legal del Ministerio de la Presidencia, **Eliardo Cairo Benoit**, Director Técnico de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), y la señora **Ornella Oberto**, Asesora Financiera del Fideicomiso Pro-Pedernales.

Los señores **Jaime Ariel Pérez Lara**, Asesor Técnico de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y **Francisco García**, Asesor de Proyectos del Ministerio de la Presidencia, no comparecieron durante la sesión.

AGENDA:

PRIMERO (1º): Aprobar la realización de Enmienda No. 1 al proceso de Licitación Abierta No. FID-2023-0002 referente a la Contratación para la Construcción del Campo Aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo.

SEGUNDO (2º): Ordenar la publicación de la presente acta en el portal institucional de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), así como en el portal del Fideicomiso Pro-Pedernales, para fines de conocimiento general.

TERCERO (3º): Tratar cualquier otro asunto de interés.

Dando inicio a las deliberaciones de la presente sesión, según agenda precedente, la Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales deja abierta la sesión y conversa sobre la solicitud realizada por la Unidad Ejecutora de realizar Enmienda No. 1 al Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Abierta FID-2023-0002 para fines de hacer modificación al Pliego de Condiciones, las Especificaciones Técnicas y Listado de Partidas del proceso. En consecuencia, se aprueba la siguiente resolución:

Resolución número uno (1):

APROBAR como al efecto **APRUEBA** realizar Enmienda No. 1 al Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Abierta No. FID-2023-0002 referente a la Contratación para la Construcción del Campo Aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, a los fines de modificar algunos aspectos del Pliego de Condiciones. En consecuencia:

1. Queda modificado el acápite número 2.8 del Pliego de Condiciones, sobre Cronograma de Actividades de la Licitación Abierta, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

Actividades	Periodo de Ejecución
1. Fecha de publicación del aviso de primera (1 ^{era.}) convocatoria.	30/11/2023
2. Fecha de publicación del aviso de segunda (2 ^{da.}) convocatoria.	01/12/2023

AR
E.C.B.

OB

3. Visita al lugar de la Obra. (No obligatoria).	18/12/2023
4. Petición de Consultas o aclaraciones de parte de los Oferentes/Proponentes.	Hasta el 02/1/2024 Hasta las 4:00 P.M.
5. Plazo máximo para expedir dar respuestas a Consultas o aclaraciones a través de emisión de Circulares, Enmiendas y/o adendas.	Hasta el 16/01/2024
6. Recepción de Ofertas Técnicas "Sobre A" y Ofertas Económicas "Sobre B".	30/01/2024 De 9:00 A.M. a 1:00 P.M.
7. Apertura Ofertas Técnicas "Sobre A".	30/01/2024 A las 3:00 P.M.
8. Verificación, validación y Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas.	Hasta 05/02/2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable.	Hasta 07/02/2024
10. Fecha tope para el depósito de los documentos u otros de naturaleza subsanable que les hayan sido notificado a los Oferentes.	Hasta 12/02/2024 Hasta las 4:00 P.M.
11. Ponderación y Evaluación de subsanaciones de documentos u otros depositados	Hasta 14/02/2024
12. Informe pericial preliminar de Evaluación de Credenciales y Ofertas Técnicas	Hasta el 16/02/2024
13. Aprobación mediante acta del informe preliminar y habilitación de Oferentes/Proponentes por parte de Unidad de Gerencia Técnica del Fideicomiso Pro-Pedernales.	Hasta el 21/02/2024
14. Notificación de Oferentes/Proponentes Habilitados para apertura de Oferta Económica "Sobre B".	Hasta el 22/02/2024
15. Apertura Oferta Económica "Sobre B".	23/02/2024 A las 10:00 A.M.
16. Evaluación de Peritos de las Ofertas Económicas "Sobre B".	Hasta el 26/02/2024
17. Informe pericial definitivo de Evaluación de Ofertas y recomendación de adjudicación.	Hasta el 29/02/2024
18. Aprobación mediante acta de informe y adjudicación por parte de Unidad de Gerencia Técnica de Fideicomiso Pro-Pedernales.	Hasta el 04/03/2024
19. Notificación de acta de adjudicación.	Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la adjudicación.
20. Plazo para la constitución de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Cinco (5) días hábiles después de remitirse la notificación de acta de adjudicación.
21. Suscripción del Contrato.	No más de veinte (20) días hábiles desde la fecha de la Notificación de Adjudicación.

JK
E.C.B.

od

En vista de lo anterior, esta Unidad de Gerencia Técnica autoriza a la Unidad Ejecutora del Fideicomiso Pro-Pedernales a realizar las gestiones de lugar para la efectividad de las modificaciones aprobadas en la presente acta que constituyen la Enmienda No. 1 al Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Abierta No. FID-2023-0002 referente a la Contratación para la Construcción del Campo Aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo.

ESTA RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR MAYORÍA ABSOLUTA.

Dando seguimiento al siguiente punto de la agenda se dicta la siguiente resolución:

Resolución número dos (2):

ORDENAR como al efecto **ORDENA** que sea publicada la presente acta en el portal institucional de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, así como en el portal del Fideicomiso Pro-Pedernales.

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA POR MAYORÍA ABSOLUTA.

Y no habiendo otro punto que tratar, concluida se dio por terminada la sesión, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido.

Ornella Oberto
Asesora Financiera Fideicomiso Pro-Pedernales

Joel Ramirez
Asesor Legal
Ministerio de la Presidencia



Eliardo Cairo Benoit
Director Técnico de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP)

